

(仮)末三賀緑地公園整備工事

現場代理人 熊代 弘行

工事概要	工事場所	中新川郡立山町泊新地内
	工期	平成19年5月30日 ~ 平成20年2月28日
	発注者	富山地区広域圏事務組合
	請負者	丸新志鷹建設・新栄建設共同企業体
	敷地面積	23.800 m ²

着工前 6月6日



9月7日現在 進捗率 40%



8月の猛暑も何とか乗り切り、新栄建設の小室君、松嶋建設の脇坂君と12月20日の完成を目指し奮闘努力しています。
今までのところ災害等もなく順調に進んでいます。

p(^ ^)q

