


第2魚津トンネル進行概略図

注)平成 19 年 8 月 6 日 現在

覆工 1,656 m 覆工率 53 % 掘さく 2,198 m 掘さく率 71 %
 残 1,441 m 残 899 m



高崎を起点として、261km770m付近を掘削中です。
現在、土被り23mのところとなります。あと200mぐらい進むと20mをきるようになります。
低土被り部になるので、施工方法の検討を行っているところです。
覆工・インバートは、9月いっぱいまで休止の予定です。



261km782m地点の切羽状況



大掛土捨場作業状況



防水シート・覆工作業状況



インバート作業状況